

Утверждаю:
Директор школы:

Луканина И.А.
«___» 2018 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО в опережающем режиме в МОУ ИРМО «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа» на 2018 – 2020 гг.**

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Цель</i>	<i>Сроки</i>	<i>Результат, продукт</i>
1.	Решение педагогических работников о проведении защиты учениками 10 «б» класса индивидуальных итоговых проектов в рамках ФГОС СОО	Достижение мета-предметных результатов	Ноябрь 2018 Март 2019	Протокол административного совета ИИП
2.	Приказ о создании ВТГ – временных творческих групп по введению ФГОС СОО в опережающем режиме	Определение административных отношений	01.09.2018	Приказ о создании ВТГ
3.	Реализация Соглашения между Пивоваровской СОШ и сетевой кафедрой международного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО)	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	2018 - 2020	Соглашение Проекты педагогов
4.	Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС СОО в опережающем режиме	Определение административно-правовых отношений	Октябрь 2018	Приказ об утверждении ВШК
5.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	В течение учебного года	Сайт школы, Портфолио заместителя директора школы по НМР, членов ВТГ (подгрупп)
6.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО в школе на 2018 – 2019 г.	Определение административно-правовых отношений	Сентябрь 2018	План-график
7.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО (из федерального перечня)	Оптимизация учебного плана	Май каждого года	Список учебников Учебники
8.	Должностные инструкции:	Определение ад-	Август 2018	Должностные ин-

	приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО (по необходимости)	министративно-правовых отношений		струкции
9.	Разработка и утверждение учебного плана школы, организация его исполнения	Определение административно-правовых отношений	Июнь - август каждого учебного года	Учебный план
10.	Рабочие программы в 10 «б» классе	Унификация программ	Август 2018	Рабочие программы
11.	Программы внеурочной деятельности	Унификация программ	Август 2018	Программы внеурочной деятельности
12.	Реализация Положения о индивидуальном итоговом проекте учащегося	Вовлечение обучающихся в активный творческий процесс по созданию ИИП	2018 – 2019 2019 - 2020	Положение ИИП
13.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы по проблеме реализации ООП СОО (по необходимости)	Определение административно-правовых отношений	Август 2018	Приказ об утверждении

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО

№	Мероприятие	Цель	Сроки	Результат, продукт
1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования (оплата членам ВТГ согласно приказа по школе, дополнительная оплата из фонда стимулирования по решению МО школы)	Стимулирование труда участников введения ФГОС СОО	Сентябрь, октябрь 2018 Подведение итогов - 2020	Приказ по школе Решение Совета по стимулирующим надбавкам
2.	Обеспечение издания печатной научно-методической продукции членов ВТГ (из средств фонда стимулирования)	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	2018 - 2020	Печатная продукция (по факту издания)

3. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО

№	Мероприятие	Цель	Сроки	Результат, продукт
1.	Создание ВТГ по введению ФГОС СОО и участия в международном проекте «Межрегиональное сетевое партнерство: учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО)	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	Сентябрь каждого года	Приказ, Протоколы заседаний ВТГ

2.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с приходом в школу новых педагогических работников	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	До 22 октября 2018	План-график
3.	Введения обновлённого инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся среднего уровня обучения и запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	Сентябрь 2018	Анкеты, творческие задания и др.
4.	Применение диагностического инструментария для изучения готовности обучающихся 10-х классов к освоению ООП СОО	Изучение готовности обучающихся 10-х классов к освоению ООП СОО	Сентябрь 2018 Сентябрь 2019 Сентябрь 2020	Диагностический материал
5.	Консультационные мероприятия в ИРО по проблемам деятельности Областной пилотной площадки опережающего внедрения ФГОС СОО (в том числе по организации защиты индивидуальных итоговых проектов учащихся)	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	По плану ИРО По запросу педагогов Пивоваровской СОШ	План ИРО Списочный состав педагогов
6.	Ознакомление с Ключевыми направлениями деятельности пилотных площадок Иркутской области	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	Август 2018	Ключевые направления деятельности пилотных площадок Иркутской области
7.	Текущая работа по ключевым направлениям деятельности, изложенных в Методических рекомендациях по организации деятельности пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	2018 2019 2010	Проекты, статьи, презентации педагогов
8.	Реализация внутришкольной системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО	Оптимизация УВП в рамках введения ФГОС СОО	2018 2019 2020	План школы Планы МО школы
9.	Проектирование и анализ урока на основе системно-деятельностного подхода	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	2018 2019 2020	Разработки уроков Методические презентации Статьи педагогов

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

№	Мероприятие	Цель	Сроки	Результат, продукт
1.	Внедрение диагностического	Выявление про-	Сентябрь,	Результаты анкетирова-

	инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО (учителя 10-х классов)	фессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО (учителя 10-х классов)	октябрь 2018	ния
2.	Организация консультативной методической поддержки учителей 10 «б» кл. по проблеме создания индивидуального итогового проекта учащимися	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	До февраля 2019	Консультации
3.	Корректировка Плана-графика повышения квалификации в связи с поступлением на работу в школу новых педагогических работников	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	Сентябрь 2018	План-график
4.	Повышение квалификации участников внедрения ФГОС (по индивидуальным запросам и планам). Участие в семинарах, симпозиумах, конференциях и др.	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	2018 2019 2020	Отдельный график и Учебные планы курсов
5.	Индивидуальные консультации участников введения ФГОС СОО	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	В течение года	Консультации

5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

№	Мероприятие	Цель	Сроки	Результат, продукт
1.	Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС СОО и разработки направлений деятельности в рамках «Межрегионального сетевого партнерства: учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО)	Согласование действий по введению ФГОС СОО всеми заинтересованными сторонами данного процесса	2018 2019 2020	Сайт школы
2.	Использование школой информационных ресурсов для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП СОО	Согласование действий по введению ФГОС СОО всеми заинтересованными сторонами данного процесса	2018 2019 2020	Список адресов информационных ресурсов

3.	Наполнение материалами в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС СОО	Информирование всех участников процесса введения ФГОС СОО	По необходимости	Публичный доклад
4.	Участие в вебинарах регионального и федерального уровней	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	В течение учебного года	По графику

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО

№	Мероприятие	Цель	Сроки	Результат, продукт
1.	Выявление дополнительных материально-технических условий школы при переходе на ФГОС СОО в 10-х классах	Оптимизация процессов введения ФГОС СОО	По необходимости	Договора с партнёрами
2.	Реализация плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Обеспечение материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО	2018 2019 2020	План
3.	Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО	Обеспечение доступа к образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО	2018 2019 2020	Оснащение библиотеки
4.	Организация доступа к ЭОР	Расширение возможностей профессионального роста педагога и образовательных запросов учащихся в рамках введения ФГОС СОО	2018 2019 2020	ЭОР
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам сети ИНТЕРНЕТ	Расширение возможностей профессионального роста педагога и образовательных запросов учащихся в рамках введения ФГОС СОО	2018 2019 2020	Ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

7. Основные направления деятельности ВТГ

№	Мероприятие	Цель	Сроки	Результат, продукт
1.	Изучение нормативных и научно-методических документов, регламентирующих режим опе-	Расширение возможностей профессионального роста	До декабря 2018	Документация

	режающего внедрения ФГОС СОО и разработки направлений деятельности в рамках «Межрегионального сетевого партнерства: учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО)	педагога в рамках введения ФГОС СОО		
2.	Разработка каждым участником ВТГ Дорожной карты своей деятельности (годовое индивидуальное планирование)	Согласование действий по введению ФГОС СОО всеми заинтересованными сторонами данного процесса	Октябрь - Ноябрь 2018	Индивидуальные Дорожные карты
3.	Подготовка и проведение семинара по теме «Предметные результаты внедрения ООП СОО» Участие в постоянно действующем семинаре по проблемам развития современного УВП заслуженного учителя РФ профессора Выговского Л.А.	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	Март 2019 Март 2020	Доклады, презентация График проведения семинара Выговского Л.А. Проекты участников семинара (к маю 2018 г.)
4.	Апробация технологической модели организации образовательного процесса, соответствующей требованиям стандарта и адекватной целям и задачам ООП СОО Пивоваровской школы. Проектирование и анализ урока на основе системно-деятельностного подхода	Оптимизация УВП в рамках введения ФГОС СОО	Начало работ – с 01.10.2018 Окончание работ – 01.06.2020	Описание технологической модели Презентации Проекты учителей в рамках семинара Выговского Л.А.
5.	Разработка и утверждение нового Учебного плана согласно требований ФГОС СОО	Расширение возможностей профессионального роста педагога в рамках введения ФГОС СОО	По Плану УО Иркутского района	Обновлённый Учебный план
6.	Психологическое сопровождение коррекционной работы Деятельность ПМПк (консилиума)	Оптимизация условий психологического сопровождения введения ФГОС СОО	По плану педагога-психолога и ПМПк школы	Ежегодная справка-отчёт на сайте школы
7.	Научный отчёт и рекламнометодический видеофильм по итогам внедрения ФГОС СОО в опережающем режиме	Распространение передового педагогического опыта	Июнь 2020	Научный отчёт Видеофильм
8.	Представление продуктов деятельности в течение учебного года членов ВТГ: печатные, мультимедийные, ИНТЕРНЕТ-проекты, акции, разработки	Определение продуктивного опыта и проблем введения ФГОС СОО	По мере поступления в МО школы	Статьи, методические разработки, описание опыта и др. (см. на сайте школы)

	уроков, рекламно-методические видеоролики, портфолио, изданные монографии и др.			
9.	Участие в педагогических советах школы (по плану школы): 1. «Подведение итогов прошлого учебного года; планирование методической, научно-методической и учебной работы на 2018 - 2019 учебный год. - Август 2018 года. 2. «ФГОС СОО: особенности формирующего оценивания при построении системы оценки качества планируемых образовательных результатов». – Декабрь 2018 года 3. «Проблемы и опыт соблюдения речевого режима в школе». – Март 2019 года.	Корректировка позиций педагогов, участников введения ФГОС СОО в опережающем режиме	2018 – 2019 учебный год (по следующим годам будут уточнения)	Протоколы педсоветов Доклады и презентации педагогов
10.	Участие в заседаниях НМС школы: 1. «Реализация пилотного проекта «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога». - Октябрь 2018 года. 2. «Введение ФГОС СОО: проблемы, опыт, теоретическая, научно-методическая база». - Декабрь 2018 года. 3. «Проектная деятельность учащихся 9, 10, 11 классов». – Март 2019 год.	Корректировка позиций педагогов, участников введения ФГОС СОО в опережающем режиме	2018 – 2019 учебный год (по следующим годам будут уточнения)	Протоколы НМС

Ответственный: заместитель директора по НМР Донских А.С.